Ata Nº 2

Refa: WESEARCHERS_ATA_PM-25.09.2018_v1.0

Projeto: WESEARCHERS

Data: 25 de setembro 2018 pelas 16:00/ Término: 16:55

Local: DEI, sala C.6.4

Nº págs: (2 páginas incluindo esta).

Autor: Telma Portugal

GP da equipa WESEARCHERS tportugal@student.dei.uc.pt

Presentes

Iniciais	Instituição	Nome	email
MZR	DEI/UC	Mário Zenha Rela (docente ES)	mzrela@dei.uc.pt
TP	WS Team	Telma Portugal (PM)	tportugal@student.dei.uc.pt

E os seguintes membros da equipa WESEARCHERS: André Gomes, André Martins, Beatriz Quelhas, Hugo Brink, Bruna Almeida, Carolina Carvalho, Carolina Martinho, Cláudio Alves, Daniel Taipina, Diogo Semedo, Duarte Guerreiro, Fábio Cordeiro, Joana Lameiras, João Barros, João Gonçalves, João Patrício, Jorge Fernandes, José Doanto, José Monteiro, Laura Graça, Mafalda Silva, Maria J. Brito, Miguel Marques, Miguel Vasconcelos, Rafael Pina, Rita Soares, Simão Nogueira.

Histórico de versões

Rev.	Autor	Descrição	Data
1.0	TP	Versão revista e formatada	25/set/2018
0.9	XX	Versão incial, sem formatação	18/set/2018

Ordem de Trabalhos

- 1. Apresentação semanal do projeto
- 2. Apresentação das tarefas para a semana seguinte

Ações e decisões (resultantes desta reunião)

- 1. Criar 2/3 protótipos de ecrãs de interface;
- 2. Criar uma estrutura editável por todos (Google slide show) Equipa de Qualidade;
- 3. Enviar um email ao professor de modo a obter um link de digital tools for researchers.

1. Apresentação semanal do projeto [PM]

- Apresentação do nome e logotipo do grupo
- Apresentação das tarefas realizadas na semana anterior
- Resultados das tarefas realizadas na semana anterior
- Apresentação das plataformas de gestão do projeto (Trello, Slack, GitHung)
- Apresentação do plano de tarefas para a semana seguinte

2. Apresentação das tarefas para a semana seguinte [PM]

- Análise in-depth de requisitos, reunião com o cliente para dar início ao documento – Equipa de requisitos;
- Início da formação de Git: "O que é o controlo de versões" Equipa de Ambiente:
- Trabalho em concorrência para começar a desenvolver wireframes -Equipa de Requisitos e Desenvolvimento;
- Delinear processos base de utilização das plataformas a ser utilizadas para comunicação interna/externa – Equipa de Qualidade, Ambiente e PM;
- Delinear processos de gestão de qualidade: proposta e análise pelos vários departamentos em questão – Equipa de Qualidade e PM;
- Contacto inicial com a figura de relevo na comunidade de research –
 PM:
- Marcação de Reunião para estabelecer o primeiro documento de Requisitos;
- Reflexão sobre o progresso e "processos" adotados até ao momento;
- Pesquisa e aquisição de domínio para o projeto;